

Техническое задание

на выполнение работ по устройству площадки из ПДН плит между ж/д путями №1 и №2 в районе корп 101 А (устройство забора) и устройство площадки из плит ПДН с южной стороны корпуса № 81
(наименование работы)

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 53-54-68, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по техническим вопросам: Главный специалист по капитальному строительству Перевышин Евгений Владимирович тел. (3812) 42-35-44, evgeniy.perevyshin@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ: Омская производственная площадка ООО «Омсктехуглерод»

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01.12.2018

Дата завершения работ – 31.01.2019

В. Краткое описание работы:

Устройство забора

- 1) Устройство забора
 - устройство фундаментов
 - изготовление и монтаж металлической обрешетки
 - монтаж профлиста
 - монтаж «Егозы»
- 2) Изготовление и установка ворот
- 3) Окраска металлоконструкций

Устройство площадки

- 1) Планировка территории
- 2) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев
- 3) Укладка плит ПДН
- 4) Армирование монолитных участков
- 5) Устройство водосточных лотков

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе.

лицензии на осуществление деятельности: не требуется


прочие разрешительные документы: не требуется

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- наличие необходимого оборудования, механизмов и средств индивидуальной защиты для производства монтажных работ.


Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:
Сварщики, ИТР, разнорабочие, монтажники, плотники-бетонщики, стропальщики

Руководитель проектов



Зубов С.А.

Руководитель проектов




Мещеряков Д.А.

Главный специалист по капитальному строительству



Перевышин Е.В.

Директор по технической политике



Галимский Е.В.